青岛农业大学省级高等学校骨干学科教学实验中心建设工程项目验收考评实施方案

为了做好高等学校骨干学科教学实验中心建设工程验收工作，切实提升实验中心建设和管理运行水平，根据《高等学校骨干学科教学实验中心建设工程绩效考评办法》（鲁财教［2013］62号）文件精神，对我校省级骨干学科建设工程项目验收考评工作制定如下实施方案。

一、验收考评依据及内容
项目验收依据教学实验中心《高等学校骨干学科教学实验中心建设计划书》（以下称《建设计划书》）、《高等学校骨干学科教学实验中心建设工程财政专项资金项目申报书》（以下称《项目申报书》）、《高等学校骨干学科教学实验中心建设工程项目绩效自评报告（中期考评或验收考评）》（以下称《自评报告》）、《高等学校骨干学科教学实验中心建设工程项目绩效考评指标》（以下称《考评指标》）等有关材料，运用相应的量化指标和评价标准，对实验中心建设、运行状况、项目预算执行情况及取得的成效进行综合考核与评价。
具体考评内容包括：实验中心主要功能实验室建设情况、支持学科专业情况、支持实验教学情况、仪器设备投入及管理运行情况、经费筹集及资金资产管理情况等，详见《自评报告》及《考评指标》相关内容。
二、组织实施方法与步骤
1、验收考评工作采用“中心自评”与“统一考评”相结合的方式，中心自评和统一考评均依据《高等学校骨干学科教学实验中心建设工程项目绩效考评指标》进行。

2、中心建设完成后，组织项目建设单位对照《建设计划书》、《项目申报书》对中心建设情况进行自评，编制《自评报告》，依据《考评指标》做出自评得分，报国有资产管理处。
3、统一考评由学校组织相关专家进行，采取现场考核、同步打分、集中反馈考评结果的方式进行。统一考评的程序和主要内容包括：

（1）听取实验中心项目负责人关于项目实施情况的工作报告；

（2）考察实验中心建设成果，主要是仪器设备管理和运行情况、教学实验成果和开放情况、支持学科专业情况和人才队伍建设情况等；

（3）核查设备配备和财务账目、实验中心建设与管理的相关档案材料等；

（4）专家依据考评指标和计分标准，核查相关建设内容及成效，评价实验中心建设绩效，对实验中心建设情况打分，并提出综合考评意见及改进方向；
（5）专家组对实验中心建设考评情况进行集中反馈，项目建设单位根据专家意见完善项目建设工作。

三、考评要求
1、教学实验中心要对照标准认真自评，在自评期内发现问题及时整改，以达到建设目标，提高建设效益。
2、包含多个分项目的实验中心由项目负责人对项目的验收自评工作负责，包括安排分解各分项目自评并汇总形成教学实验中心自评报告，报国有资产管理处。

3、专家应严格按照考评工作要求，依照考评标准进行打分和评价，并提出综合意见。
四、考评结果及应用

考评结果在全校范围内予以公布。对考评成绩好、建设效益高的单位在下一周期专项经费安排时给予重点支持，对考评成绩较差的项目，限期整改，务必完成建设项目建设目标，重点提升实验中心建设和运行管理水平，提高教育教学质量和办学效益。

